



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П Р И К А З

26.06.2015

№ 461

О внедрении регионального сегмента Единой государственной информационной системы здравоохранения

В целях реализации приказа Министерства здравоохранения и социального развития от 28.04.2011 № 364 «Об утверждении концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», а также реализации мероприятий дорожной карты по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015-2018 гг. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить структуру регионального сегмента Единой государственной информационной системы здравоохранения (далее - РС ЕГИСЗ) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Руководителям государственных учреждений здравоохранения Владимирской области:

2.1. В срок до 01.07.2015 года назначить приказом по учреждению ответственных (с указанием должности и контактных данных) за внедрение и эксплуатацию следующих сервисов:

2.1.1. «Электронная медицинская карта» (далее - ЭМК) (не ниже уровня заместителя руководителя);

2.1.2. «Лабораторная информационная система» (далее - ЛИС) (специалист лабораторной службы);

2.2. Копии приказов о реализации пункта 2.1 направить в электронном виде в ГБУЗ ВО «МИАЦ» (в сервисе «О7.ДОК» в формате .PDF);

2.3. В срок до 01.09.2015 года произвести подготовку автоматизированных рабочих мест пользователей ЭМК;

2.4. Обеспечить своевременное выделение и ограничение доступа к РС ЕГИСЗ пользователей учреждения здравоохранения в соответствии с требованиями законодательства РФ о защите персональных данных.

3. Руководителям учреждений здравоохранения согласно приложению № 2 к настоящему приказу в срок до 08.07.2015 года:

3.1. Произвести подготовку автоматизированных рабочих мест пользователей ЛИС;

3.2. Обеспечить направление специалистов на обучение работе с сервисами РС ЕГИСЗ в соответствии с графиком, разработанным ГБУЗ ВО «МИАЦ».

4. М.Ю. Суханову – главному врачу ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» в срок до:

4.1. 01.07.2015 года назначить приказом по учреждению ответственного за эксплуатацию сервиса «Центральный архив медицинских изображений» (далее - ЦАМИ) с указанием должности и контактных данных. Копию приказа направить в электронном виде в ГБУЗ ВО «МИАЦ» (в формате .PDF);

4.2. 10.07.2015 года произвести подготовку серверного оборудования и автоматизированных рабочих мест пользователей для установки компонентов ЦАМИ;

4.3. 10.07.2015 года произвести подготовку автоматизированных рабочих мест пользователей для установки программного обеспечения ЛИС с подключением лабораторного оборудования.

5. М.И. Дегтеревой – директору ГБУЗ ВО «МИАЦ» обеспечить:

5.1. Проведение необходимых мероприятий по внедрению РС ЕГИСЗ согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

5.2. Общее методическое руководство по внедрению РС ЕГИСЗ в учреждениях здравоохранения;

5.3. В срок до 01.08.2015 года разработку и направление в учреждения здравоохранения графика обучения пользователей РС ЕГИСЗ;

5.4. Предоставление в департамент здравоохранения Владимирской области обобщенной информации по результатам проведенного обучения специалистов и внедрения в учреждениях здравоохранения Владимирской области следующих сервисов:

5.4.1. ЛИС – не позднее 20.08.2015 года;

5.4.2. ЦАМИ – не позднее 01.11.2015 года;

5.4.3. ЭМК – не позднее 01.11.2015 года.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента здравоохранения

 А.В. Кирюхин

Завизировано:

Заместитель директора

отпуск

Л.В. Быкова

И.о. начальника общего отдела

В.В. Анисимова

В.В. Анисимова

Начальник отдела организации медицинской помощи

Е.В. Михайлова

Е.В. Михайлова

Начальник отдела
информационно-компьютерного обеспечения

отпуск

И.О. Москаленко

Начальник юридического отдела

Т.А. Прогоннова

Т.А. Прогоннова

И.о. директора ГБУЗ ВО «МИАЦ»


А.А. Лебедев

А.А. Лебедев

Разослать:

1. ГБУЗ ВО «МИАЦ» – 1 экз.
2. Учреждения здравоохранения – 1 экз.

Обобщенная структура регионального сегмента Единой государственной информационной системы
здравоохранения Владимирской области



МО – Медицинская организация

МИС – Медицинская информационная система

ЭМК – Электронная медицинская карта

ЛИС – Лабораторная информационная система

ЦАМИ – Центральный архив медицинских изображений

Отчетность – Модуль сведения отчетности

АХД – Регистр административно-хозяйственной деятельности

РМР – Регистр медицинских работников

ПМУ – Паспорт медицинских учреждений

Список медицинских организаций для развертывания и внедрения ЛИС без подключения диагностического оборудования.

№ п/п	Наименование МО
1.	ГБУЗ ВО «Александровская районная детская больница»
2.	ГБУЗ ВО «Александровская районная больница»
3.	ГБУЗ ВО «Городская больница №2 г. Владимира»
4.	ГБУЗ ВО «Городская больница №4 г. Владимира»
5.	ГБУЗ ВО «Городская больница №6 г. Владимира»
6.	ГБУЗ ВО «Городская больница №7 г. Владимира»
7.	ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
8.	ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница №5 г. Владимира»
9.	ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г.Владимира»
10.	ГБУЗ ВО «Городская поликлиника №1 г.Владимира»
11.	ГБУЗ ВО «Городская поликлиника №2 г.Владимира»
12.	ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница»
13.	ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная станция скорой медицинской помощи»
14.	ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная центральная городская больница»
15.	ГБУЗ ВО «Детская больница округа Муром»
16.	ГБУЗ ВО «Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный»
17.	ГБУЗ ВО «Детская городская поликлиника №1 г. Владимира»
18.	ГБУЗ ВО «Золотковская районная больница»
19.	ГБУЗ ВО «Камешковская центральная районная больница»
20.	ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница»
21.	ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница №2»
22.	ГБУЗ ВО «Ковровская многопрофильная городская больница №1»
23.	ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница»
24.	ГБУЗ ВО «Ковровский кожно-венерологический диспансер»
25.	ГБУЗ ВО «Кольчугинская центральная районная больница»
26.	ГБУЗ ВО «Краснозховская районная больница»
27.	ГБУЗ ВО «Курловская районная больница»
28.	ГБУЗ ВО «Мезиновская амбулатория»
29.	ГБУЗ ВО «Меленковская центральная районная больница»
30.	ГБУЗ ВО «Мстерская районная больница»
31.	ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 1»
32.	ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 2»
33.	ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 3»

№ п/п	Наименование МО
34.	ГБУЗ ВО «Муромский кожно-венерологический диспансер»
35.	ГБУЗ ВО «Муромский родильный дом»
36.	ГБУЗ ВО «Никологорская районная больница»
37.	ГБУЗ ВО «Нововязниковская районная больница»
38.	ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница»
39.	ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница»
40.	ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер»
41.	ГБУЗ ВО «Областной кожно-венерологический диспансер»
42.	ГБУЗ ВО «Областной перинатальный центр»
43.	ГБУЗ ВО «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»
44.	ГБУЗ ВО «Областной центр специализированных видов медицинской помощи»
45.	ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница»
46.	ГБУЗ ВО «Родильный дом №2 г.Владимира»
47.	ГБУЗ ВО «Селивановская центральная районная больница»
48.	ГБУЗ ВО «Собинская районная больница»
49.	ГБУЗ ВО «Судогодская центральная районная больница имени Пospelова»
50.	ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница»
51.	ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова»
52.	ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская центральная районная больница»
53.	ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница № 2»
54.	ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница №1»

График развертывания РС ЕГИСЗ

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Результат
1.	Обследование Исполнителем объектов согласно приложению № 2	19.07.2015	Составлен акт обследования
2.	Обследование ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» для подготовки к развертыванию ЦАМИ	19.07.2015	Проведено обследование готовности для развертывания ЦАМИ. Подписан акт обследования.
3.	Развертывание ЭМК в ЦОД Исполнителя	19.07.2015	Развертывание серверной части ЭМК.
4.	Развертывание ЛИС без подключения оборудования	19.07.2015	Развертывание серверной части ЛИС
5.	Развертывание ЛИС с подключением оборудования в ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница». Подключение лабораторного оборудования	19.07.2015	Подключены рабочие места и лабораторное оборудование (анализаторы)
6.	Настройка и наполнение справочников ЭМК	24.07.2015	Настроены и наполнены справочники ЭМК.
7.	Настройка и наполнение справочников ЛИС, настройка отчетов	29.07.2015	Настроены и наполнены справочники ЛИС, настроены отчеты
8.	Подготовка к развертыванию ЦАМИ.	31.07.2015	Проведена подготовка готовности для развертывания ЦАМИ. Составлен протокол.
9.	Предоставление доступа МО согласно приложению № 2 для «ручной» обработки данных в ЛИС.	14.08.2015	Акт от каждого МО о получении доступа
10.	Проведение обучения пользователей ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» по работе с ЛИС	14.08.2015	Сотрудники ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» и специалисты лабораторной службы обучены. Составлен акт о проведении обучения.
11.	Развертывание архива ЦАМИ на базе ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница».	14.08.2015	Развернут архив ЦАМИ. Подписан акт.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Результат
12.	Адаптация ЦАМИ к ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» (ввод нормативно-справочной информации)	21.08.2015	Реализованы требования региона, заполнена нормативно-справочная информация
13.	Проведение обучения пользователей МО из приложения № 2 по работе с ЛИС.	28.08.2015	Сотрудники МО и специалисты лабораторной службы обучены. Подписан акт о прохождении обучения.
14.	Подключение диагностических аппаратов и настройка DICOM-шлюза в ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница».	28.08.2015	Подключено диагностическое оборудование и настроен DICOM-шлюз.
15.	Проведение обучения пользователей ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» по работе с ЦАМИ	11.09.2015	Сотрудники ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» и специалисты диагностических подразделений обучены. Составлен акт о проведении обучения.
16.	Формирование требований по адаптации ЭМК под требования региона.	28.09.2015	Сформированы требования и план-график по адаптации ЭМК под требования региона.
17.	Настройка интеграции ЛИС и ЦАМИ с ЭМК.	28.09.2015	Акт о проверке интеграции ЛИС и ЦАМИ с ЭМК.
18.	Настройка интеграции ЛИС, ЦАМИ и ЭМК с МИС.	31.10.2015	Акт о проверке интеграции ЛИС, ЦАМИ и ЭМК с МИС
19.	Настройка интеграции ЭМК с ИЭМК.	31.10.2015	Акт о проверке интеграции ЭМК с ИЭМК.
20.	Проведение обучения пользователей по работе с ЭМК	31.10.2015	Сотрудники МО обучены. Оформлен протокол по результатам обучения каждой группы.
21.	Обучение администраторов по работе с Системой	31.10.2015	Администраторы владеют навыками настройки системы, работы интеграционных сервисов, администрирования. Оформлен протокол обучения.